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Alkusanat 
Tielaitoksen tiehallinto ja tuotanto ovat toimineet organisatorisesti erillään 
vuoden 1998 alusta alkaen. Tiehallintoa ja tuotantoa on käytännössä joh-
dettu ja ohjattu erikseen. Myös sisäinen raportointi on hoidettu erillisinä. 
Tiehaliinnon tulosyksiköt ja myös tuotanto tekivät pääjohtajan kanssa erilli-
set vuotta 1998 koskevat tulossopimukset. Ne hyväksyttiin tammikuussa 
1998. Tiehallinto koostui yhdeksästä tiepiiristä ja keskushallinnosta. 
Tiehallinnossa tulossopimusten toteutumista seurattiin maaliskuussa 1998 
käyttöön otetulla kuukausiraportoinnilla. Tulosyksiköt raportoivat toiminnas-
taan, määrärahan käytöstä ja tulostavoitteiden toteutumasta kuukausittain. 
Johtokunnalle raportoitiin neljännesvuosittain. 
Tiehaliinnon tulostavoitteet käsiteltiin joulukuun kuukausiraportoinnin pe-
rusteella tiehallinnon johtoryhmässä 2.2.1999. Pääjohtaja vahvisti esitetyt 
tulospisteet ja niitä vastaavat tulospalkkiot. Kaikki tulosyksiköt saivat tulos- 
palkkion. Lapin tiepiirin tupaprosentti oli korkein 2,7 ja keskushallinnon al-
haisin 1,6. Tulospalkkiot maksettiin tiehallinnon henkilöstölle helmikuun pal-
kanmaksun yhteydessä. 
Tämä tiehallinnon tulosraportti on koottu vuoden 1998 kuukausiraporteista 
ja se on tarkoitettu sisäiseen käyttöön. Tiehallinnon ja tuotannon toiminta ja 
tulokset esitetään Tielaitoksen toimintakertomuksessa 1998. 
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1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
1.1 Yleistä 
Tielaitos on toiminut 1.1.1998 lähtien sisäisesti tiehallintoon ja tuotantoon 
jakautuneena. Molempia organisaatioita on ohjattu ja johdettu erikseen ja ne 
ovat myös raportoineet erikseen. 
Vuosi 1998 oli Tielaitoksen liikenneturvallisuusvuosi. Juhlaseminaari pidettiin 
Finlandia —talolla 14.9. Liikenneturvallisuuskampanja "Talvi alkaa nollasta" 
oli lokakuussa. Kampanjaan osallistuivat liikenneministeriö, Liikenneturva, 
Tielaitos, Suomen Autokatsastus Oy ja poliisi. Liikenneturvallisuusvuosj 
1998 toteutui suunnitellusti. Toiminta oli aktiivista ja vuoteen liittyvä tuotteis-
tus onnistunutta. 
Liikenneinfrastruktuurin ministerityöryhmän mietinnön 'Liikenneinfrastruktuu-
rin kunnossapito ja kehittäminen 2000-2003' —raportti julkaistiin 3. joulukuu-
ta. Raportissa esitettiin tienpidon vuosirahoituksen kasvattamista noin 
430 milj. markalla vuodessa, jotta uhkaava tieverkon kunnon heikkeneminen 
voitaisiin pysäyttää. 
Raippaluodon silta sijoittui toiseksi Suomen rakennusinsinöörien liiton jär-
jestämässä rakennusinsinöörityökilpailussa 1998. 
Korkein oikeus antoi kaksi tienpitäjän kunnossapitovastuuseen liittyvää tuo-
miota. Molemmat koskivat kuorma-auton ja perävaunuyhdistelmän ulosajoa 
yleisen tien ajoradan liukkauden vuoksi. Toisessa Tielaitos joutui korvaus-
velvolliseksi, koska tiemestaripiirien kunnossapitorajalla tie hiekoituksen 
päättyessä muuttui poikkeuksellisen äkillisesti ja yllättäen hyvin hiekoitetusta 
erittäin jäiseksi ja liukkaaksi. Onnettomuus tapahtui Länsi-Lapissa valtatiella 
21. Toisessa korkein oikeus vapautti Tielaitoksen korvausvelvollisuudesta, 
koska Tielaitos ei ollut tietoinen tien liukkaudesta. Onnettomuus tapahtui 
Pietarsaaressa Kortesjärvelle johtavalla maatiellä 741. 
1.2 Tieverkko ja liikenne 
Pääteiden liikenne lisääntyi vuonna 1998 edelliseen vuoteen verrattuna 
3,2 prosenttia. Henkilöauto liikenne lisääntyi 3,2 prosenttia ja raskas liikenne 
3,3 prosenttia. 
Pääteiden liikenteen kasvu on pysynyt vakaana puolentoista vuoden ajan. 
Raskaan liikenteen määrät jäivät kuitenkin viimeisellä vuosikolmanneksella 
edellisen vuoden tasolle. Tämä johtunee kotimaisen teollisuustuotannon 
supistumisesta sekä Kaakkois - Suomen alueella näkyy Venäjän talouden 
elokuinen romandus. 
Uudellamaalla valmistui Koskenkylä - Loviisa moottoriliikennetie ja Kehä 1 
Helsingin alueen katujakso muuttui yleiseksi tieksi 1.10.1998. Seudullisten 
teiden pituus lisääntyi 29,8 km ja kaksiajorataisten teiden määrä 26,7 km. 
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Yhdeksällä lossipaikalla siirryttiin tiehallinnon päätöksellä takaisin aikatau-
luttomaan liikenteeseen 15.6.1998 lukien. 
1.3 Tiehallinto 
Tiehallinto vastaa viranomaistehtävistä ja toimii tienpidon tilaajaorganisaa-
tiona. Se muodostui keskushallinnosta ja yhdeksästä tiepiiristä. Tiehallinto 
tilaa urakkamuodossa tienpidon tuotteet ja palvelut pääosin tuotannolta. 
Tuotanto toteuttaa tilatut tuotteet ja palvelut itse tai käyttää alihankintoja uI-
kopuolisilta. 
Tiehallinto kilpailutti vuoden 1998 aikana rajoitetusti kokeiluna tienpidon 
tuotteita ja palveluja. Alan yritysten kanssa sovittiin, että myös Tielaitoksen 
tuotanto sai osallistua kilpailuun. 
Tielaitoksen hoidon alueurakoiden pilotointi ja valtion talouden tarkastusvi-
raston tarkastusm uistio tiestön kehittämisestä herättivät keskustelua julki-
suudessa. 
Tiehallinnon visio 2005 hyväksyttiin laitoksen johtokunnassa 28.8.1998. Sen 
takana olevan yhteisen arvotaustan todettiin myös vastaavan johtokunnan 
arvoja. Tiehallinnon arvot ovat: 
• Olemme asiantuntijoina vastuussa tieverkosta ja tieliikenteestä. Tavoit-
teemme on koko liikennejärjestelmän kehittäminen kansalaisten ja yh-
teiskunnan hyvinvoinnin parantamiseksi. Toimimme taloudellisesti ja te-
hokkaasti tie- ja liikenneolojen kestävän kehittämisen puolesta. 
• Asiakkaittemme tarpeet ja tyytyväisyys ovat työmme perusta. Toimimme 
aktiivisesti yhteistyössä asiakkaittemme ja sidosryhmiemme kanssa. 
• Arvostamme monipuolista osaamista, kokemusta ja luovuutta. Tartumme 
haasteisiin korostaen yhteistyötä, keskinäistä luottamusta ja yksilön kun- 
n ioittam ista. 
Tiehallinnon avainprosesseiksi on tunnustettu 16 ydin- ja tukiprosessia ja 
tiimiyltymistä on kehitetty. 
Tielaitoksen uusi työjärjestys tuli voimaan vuoden alusta. 
Keski-Suomessa otettiin käyttöön palvelusitoumus ja siitä on saatu hyvää 
palautetta ulkopuolisilta. 
Ajantasaisen liikenteen tiedotuksen Internet —palvelu avattiin yleisölle mar-
raskuussa (www.tieh.fi ). 
Tulosohjauksessa otettiin käyttöön suunnittelun tueksi uusi kuukausirapor-
tointi. Raportointi on parantanut käsitystä kokonaisuudesta ja helpottanut 
toiminnan suunnittelua ja ohjausta. Tuotannon raportoinnissa tiepiirien 
suuntaan on ollut ongelmia. 
Pääjohtaja päätti tiehallinnon palkanlaskennan keskittämisestä Lapin tiepii-
riin vuoden 2000 alusta. 
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1.4 Henkilöstö 
Tiehallinnon vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 44:lla vuoden alun 
tilanteesta. Vähenemä oli keskushallinnossa 6 ja tiepiireissä yhteensä 
38 henkilöä. Tiehallinnon vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 
1124. Osa-aikatyössä oli 74 henkilöä. Henkilötyövuosina laskettuna määrä-
aikaiset henkilöt tekivät 37 ja työllistetyt 9 henkilötyövuotta. Vuonna 1998 
tiehallinnossa työskenneltiin kaikkiaan 1136 henkilötyövuotta. 
Seuraavasta taulukosta näkyy tiehallinnon vakinaisen henkilöstön koulutus-
taso ikäluokittain vuoden lopussa. 
Ikäluokka -24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 Yht. 
Di 4 14 12 25 36 50 42 10 193 
Muu ylempi korkeat. 1 5 11 10 13 9 1 50 
Insinööri 12 10 23 12 32 42 21 152 
Muu alempi korkeat. 1 4 2 4 2 13 
Rakennusmestari/Teknikko 2 12 36 37 39 48 44 19 237 
Merkonomi 1 11 24 21 25 59 31 7 179 
Kouluasteen ammattitutka. 1 3 8 11 26 30 12 4 95 
Peruskoulutus 1 2 2 16 27 28 67 49 13 205 
Yhteensä 1 10 55 112 155 180 301 233 77 1124 
10 	 Tiehallinnon tulosraportti 1998 
TIEN PITO JA RAHOITUS 
2 TIENPITO JA RAHOITUS 
2.1 	Määrärahojen ohjelmointi 
Tielaitokselle myönnettiin vuoden 1998 talousarviossa yhteensä 4111,5 milj. 
markkaa. Vuoden 1 lisätalousarviossa myönnettiin perustienpitoon 28,3 milj. 
markkaa ja kehittämiseen 1,8 milj, markkaa. 
Edustakunta hyväksyi vuoden 1998 II lisätalousarviossa seuraavat lisämää-
rärahat: tieverkon kehittäminen 4,7 milj. markkaa (TEN -tuen ennakko), ui-
kopuolisille tehtävät tietyöt 24,5 milj. markkaa., tieverkon jälki- ja kokonaisra-
hoitushankkeet 90 milj, markkaa (Porvoo - Koskenkylä -hankkeen aloitusra-
ha) sekä tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset 10 milj. 
markkaa. Lisäksi ulkopuolisten töiden arviomäärärahalle saatiin 3 milj, mar-
kan ylityslupa. 
Tiehallinnolla oli vuoden 1998 aikana käytettävissä määrärahaa kaikkiaan 
4788,8 milj. markkaa. Määrärahasta ohjelmoitiin tiepiireille 89 prosenttia, 
keskushallinnolle 7 prosenttia, tuotannon pääkonttorille 1 prosentti. Loput 
3 prosenttia oli tiepiireittäin jakamatta. 
Määräraha milj, mk Käy- ______Myönnetty Jaka- Saido 
tossa maton Piirit Kh Tuot./ 
__________________________ _______ ______ ______ pk ______ _______ 
Perustienpito 3052,9 2656,4 326,8 69,3 0,4 28,8 
Perustienpito, saldot 109,9 98,9 11,0 0 
Perustienpito, EU 15,0 4,6 10,4 14,7 
Perustienpito, EU, saldot 24,2 24,2 0 
Tieverkon kehittäminen 811,2 775,1 26,1 77,8 
Tieverkon kehittäminen, saldot 231,4 231,4 0 
Tieverkon kehittäminen, EU 12,3 12,3 0 
Tieverkonjälkirahoitus-ja 99,5 9,5 90,0 94,7 
kokonaisrahoitushankkeet 1) 
Ulkopuolisille tehtävät tietyöt 2) 94,5 0 
Maa-alueiden hank. & kari. 160,0 160,0 0 
Työllisyystyöt, sis. saidot 103,8 103,8 18,7 
EU-ohjelmat, työllisyystyöt 23,6 23,6 2,6 
EU-ohjelmat, EU 50,5 48,6 ______ _____ 1,9 9,0 
Yhteensä 4788,8 4243,4 347,3 69,3 128,8 246,4 
Momentin nimi muutettu, entinen nimi: Järvenpää-Lahti - mo. 
2 Sisältää LM:n 29.1.1999 vahvistaman 3 milj, markan ylitysluvan 
Jakamattomasta määrärahasta oli valtaosa Koskenkylä-Loviisa -k 
rahoitushankkeen määrärahaa, joka myönnettiin vuoden viimeisess 
lousarviossa. Lisäksi jakamattomaan sisältyi 26 milj. markkaa kesk 
non vuodelle 1999 ohjelmoimaa kehittämisen määrärahaa sekä noir 
markkaa EU -hankkeiden kansallista rahoitusta. 
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Tulossopimusten hyväksymisen jälkeen perustienpidon määrärahasta osoi-
tettiin lossipaikoille rakennettaviin siltoihin noin 50 milj, markkaa ja noin 
15 milj. markkaa liikenneturvallisuustoimenpiteisiin tulostavoitteen saavutta-
miseksi. 
0 
2.2 Tilauskanta ja tilausvara 
Tienpitotuotteiden tilausvara oli vuoden loppuun mennessä käytännöllisesti 
katsoen kokonaan käytetty. Turun tiepiiri ylitti tilausvaransa 2,6 milj, markal-
la, mutta säästi vastaavasti oman toiminnan kuluissa. Oulun tiepiiri ylitti tila-
usvaransa 2,4 milj. markalla, mutta säästi oman toiminnan kuluissa ja in-
vestoinneissa noin 2 milj. markkaa. Kumpikin ylitys edustaa runsasta pro-
sentin puolikasta tiepiirin käytettävissä olevasta rahoituksesta. Vuoden lopun 
tilauskanta oli piireittäin 92-101 prosenttia. 
Hankintojen hallintajärjestelmän käyttö tilausten seurannassa on systemati-
soinut ja luonut uutta pohjaa tiehallinnon tilausvaran hallinnalle. Tilausvara 
on ollut varsin hyvin selvillä lähes koko vuoden. Loppuvuodesta tehtyjen 
sopimusten suuri määrä kuitenkin vaikeutti todellisen saidotilanteen ennus-
tamista marras-joulukuussa. Seuraavan taulukon tilauskantatiedot on koottu 
tuloyksiköiden kuukausiraporttien menolaskelmista. 
Tulosyksikkö Tulosyksiköiden tilauskanta % 
käytettävissä olevasta rahoituksesta 
30.11.1998 31.12.1998 _______________________ 
Uusimaa 95 97 
Turku 96 101 
Kaakkois-Suomi 86 97 
Häme 102 99 
Savo-Karjala 93 100 
Keski-Suomi 104 98 
Vaasa 98 98 
Oulu 98 101 
Lappi 99 99 
Keskushallinto 94 92 
Tiehallinto yhteensä 96 98 
2.3 Menolaskelman toteutuma 
Tiehallinnon menolaskelman toteutuneet menot olivat 85 milj. markkaa bud-
jetoitua pienemmät ja 76 milj. markkaa pienemmät kuin käytettävissä oleva 
rahoitus. 
Hoidon kustannukset alittivat budjetin 48 milj. markalla, vaikka talvihoidon 
laadussa oli tehtyjen palvelutasotutkimusten perusteella ongelmia. Ylläpidon 
ja korvausinvestointien kustannukset alittivat budjetin 27 milj. markalla, vaik- 
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ka huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä lisääntyi noin 240 km. Tie- 
hallinnon oman toiminnan kustannukset olivat noin 15 milj. markkaa budje-
toitua pienemmät. Maa-alueiden hankinnassa oli paineita Iisärahoitukseen. 
Tuotot olivat noin 5 milj. markkaa budjetoitua suuremmat. 
Tienpidon tuoteryhmät 
_______________ 
Budjetti 
Mmk 
________ 
Käytössä 
Mmk 
________ 
Toteutuma 11 
31.12.98 
Mmk 
________ 
Budjetin 
alitus (+) 
ylttys (-) 
Mmk 
Tuotot 28 43 33 5 
Hoito 1224 1196 1176 48 
Ylläpito ja korvausinv. 726 689 699 27 
Laajennus-ja uusinv. 1829 1893 1836 -7 
Suunnittelu 149 146 146 4 
Maa-alueiden hankinta 152 162 163 -11 
Tiehallinnon oma toiminta 581 582 566 15 
Investoinnit 21 19 15 6 
Menot - tuotot yhteensä 4653 4645 4569 85 
1)  Toteutuma sisältää tiepiirien menot sekä määrärahasiirrot tuotannolle. 
Menolaskelman toteutuma 31.12.1998 oli 4569 milj. markkaa eli noin 
98 prosenttia käytettävissä olevasta rahoituksesta. 
2.4 Määrärahan käyttö 
Saldon ennustaminen on perustunut tehtyihin ja suunniteltuihin ostoihin ja 
kuvaa käytettävissä olevan rahoituksen ylittymistä (-) tai sen alittumista (+). 
Tulosyksiköittäin toteutunut perustienpidon ja kehittämisen momentin (ei sis. 
EU-hankkeiden kansallista rahoitusta) saldo on esitetty seuraavassa taulu-
kossa. Sen tiedot perustuvat joulukuun kuukausiraporttiin. 
Tulosyksikkö 
____________________ 
Perustienpito 
Mmk 
Kehittäminen 
Mmk 
Uusimaa 1,1 13,0 
Turku 0,5 ±0 
Kaakkois-Suomi 3,3 3,6 
Häme 6,1 1,0 
Savo-Karjala 1,2 0,2 
Keski-Suomi -0,5 ± 0 
Vaasa 0,6 1,9 
Oulu -10,6 ±0 
Lappi 2,7 2,8 
Keskushallinto 25,7 26,1 
Tiehallinto yhteensä. 30,2 49,4 
Ei sisällä EU —hankkeiden perustienpidon ja kehittämisen kansallista osuutta. 
4 
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Keski—Suomen ja Oulun tiepiirien perustienpidon käyttöennusteista näkyy 
käytettävissä olevan määrärahan ylittyminen. 
Tiehallinnon raportoimat saldot ovat perustienpidossa noin 30 milj. markkaa 
ja kehittämisessä noin 50 milj. markkaa. Keskushallinnon osuus perustienpi-
don saldoista oli noin 26 milj, markkaa ja kehittämisen saldoista noin 26 milj. 
markkaa. 
Talousarviokirjanpidon mukaan Tielaitoksen saldot olivat perustienpidossa 
28,8 milj. markkaa ja kehittämisessä 77,8 milj. markkaa. Pääosin saldot joh-
tuivat keskushallinnon ja tuotannon pääkonttorin budjettien alituksista. 
2.5 Tienpito 
Hoito 
Tieverkon hoito hankittiin tilaaja-tuottaja -mallin mukaisesti laitoksen sisäisin 
sopimusmenettelyin. Hoidon alueurakoinnin menettelyä ja sen vaatimia 
asiakirjoja kehitettiin paremmiksi pitkin vuotta. Hoito toteutettiin alueurakka-
kohtaisiin urakkasopimuksiin pohjautuen. Tilaajan menot alittivat tulossopi-
muksen mukaisen budjetin noin 4 prosentilla. 
Tiehallinto kilpailutti kokeiluna kaikkiaan 14 rakentamisen, suunnittelun ja 
ylläpidon urakkaa. Viidestä kilpailutetusta kolmevuotisesta teiden hoidon 
alueurakasta yhdessä oli edullisin YIT —Yhtymä Oyj ja muut voitti Tielaitok-
sen tuotanto. Urakoitsijan valintaperusteena oli kokonaistaloudellisuus. 
Toukokuussa valmistui talvihoidon palvelutasotutkimus, joka kuvaa talvihoi-
don tasoa keväällä 1998. Tulosten mukaan pääteillä on hyvä taso sekä lu-
menpoistossa että liukkaudentorjunnassa, mutta erityisesti alemman tiever-
kon hoidon tasoon on oltu tyytymättömiä. Kevyen liikenteen väylien hoidon 
osalta asiakkaiden odotukset ovat laitoksen omia näkemyksiä selvästi suu-
remmat. Pyrkiminen sopimusten mukaiseen laatutasoon laski paikoittain 
varsinkin alemman tiestön talvihoidon palvelutasoa. Aiemmin vähäliiken-
teistä tiestöä hoidettiin olosuhteet huomioiden yksilöllisemmin ja soveltaen 
laatuvaatimuksia. Palautteen jälkeen laatuvaatimuksia korjattiin syksyllä al-
kaneiden uusien alueurakoiden sopimuksiin. Tavoitteena on estää laadun 
heikkeneminen liian aihaiseksi ongelmallisissa lumisade- ja liukkaustilanteis-
sa. 
Kevättalven sääolot olivat koko maan osalta melko normaalit, mutta syksyn 
osalta helpohkot. Koko vuoden sääindeksin arvo oli 89 (100 = normaali tal-
vi). Suolaa käytettiin liukkaudentorjuntaan 115 000 tonnia. Vuonna 1997 
suolan käyttö oli 124 000 tonnia, kun se vuotta aikaisemmin jäi 80 000 ton-
niin. Suolan käytöstä saatiinkin negatiivista palautetta. Siitä käytiin myös 
vilkasta mielipiteenvaihtoa. Suolan käyttöä pyrittiin rajaamaan urakkasopi-
musasiakirjojen laatuvaatimuksiin tehdyin tarkennuksin. 
Talvihoitokausi alkoi eteläisessä Suomessa jo lokakuussa. Talven tulo kat-
kaisi suunniteltua aikaisemmin ajoratamerkintä- ja päällystystyöt. 
Runkokelirikkotilanne oli keväällä 1998 noin 1,5 kertaa niin vaikea kuin ke- 
väällä 1997. Vain Kaakkois-Suomessa ja Lapissa runkokelirikko oli lievempi 
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kuin edellisenä vuonna. Kesän sateet pehmensivät teitä ja aiheuttivat poik-
keuksellista kehrikkoa. Kelirikkoinventoinnin mukaan runkokelirikkoa oli yh-
teensä noin 1600 km, kun vuonna 1997 kelirikkoteiden pituus oli 1040 km. 
Painorajoituksia asetettiin 4291 tiekilometrille. Vuonna 1997 rajoituksia oli 
4402 tiekilometrillä ja vuosien 1992 - 1997 keskiarvo oli 4734 km. Erityisesti 
Vaasassa kelirikko oli vaikea. Henkilö- ja linja-autoliikenne oli poikki viidellä-
toista tiellä. 
Kesällä tehty palvelutasotutkimus osoitti, että hoidon tasoon ollaan yleisesti 
tyytyväisiä. Kesähoidon osalta autoilijat toivoivat ajoratamaalauksia, jotka 
näkyisivät pimeällä nykyisiä paremmin. 
Ylläpito- ja korvausinvestoinnit 
Päällystystöiden määrä vuonna 1998 oli pienempi kuin kertaakaan 90- 
luvulla. Päällystysohjel man pituus oli vain 3150 km, kun vuotta aikaisemmin 
päällystettiin 4100 km. Päällystystöiden vähenemisen vaikutus näkyy tiestön 
kuntotasossa. Huonokuntoisten päällysteiden määrä lisääntyi. 
Suuntaus päällystämisessä on edelleen kevyempään toimintaan. Uudel-
leenpintauksien ja paikkauksien osuus on lisääntynyt. Uusiomassatoimen-
piteitä oli viime vuonna jo 30 prosenttia päällysteohjelman koko pituudesta. 
Rakenteenparantamistoimenpiteiden määrä on kuitenkin pyritty pitämään 
välttävällä tasolla. Käytetystä rahoituspanostuksesta noin neljännes oli toi-
menpiteitä, joissa pinnan uusimisen yhteydessä korjattiin samalla rakenteel-
lisia puutteita. Määrä on kuitenkin viime vuosina vähentynyt noin puoleen 
vuosikymmenen alkupuolen tasosta. 
Laajennus- ja uusinvestoinnit 
Ensimmäinen losseja korvaavan siltaohjelman kohde, Harvaluodon silta, 
avattiin liikenteelle. Kirveenrauman, Akkalansalmen ja Pelkosenniemen los-
sipaikoilla on käynnistynyt lossit korvaavien siltojen rakentaminen. Kantolan 
salmen lassi on korvattu Liisanniemen sillalla, joka avattiin liikenteelle elo-
kuun lopulla. 
Kaakkois-Suomessa vihittiin lokakuussa käyttöön Imatran uusi tulli- ja raja- 
asema. Tiepiiri huolehti aseman tiejärjestelyistä sekä paikoitus- ja puomijär-
jestelyistä. 
Keski—Suomessa käynnistettiin valtatien 18 kehittäminen merkitsemällä tie- 
yhteys maastoon ja käynnistämällä ohikulkutien rakentaminen Multian koh-
dalla. Piirissä on korostunut erityisesti alemman tieverkon asema ja kevyen 
liikenteen väylien Iisätarve. 
Vaasassa investointihankkeiden toteutuksessa on tullut esille lisätöitä, jotka 
ovat suurelta osin aiheutuneet rakennussuunnitelmien puutteista tai virheis-
tä. 
Lapissa valmistuivat lnterreg II —ohjelmaan kuuluvat hankkeet: Raja - Joo-
sepin tullialueen tiejärjestetyt (Kt 91)ja Kelloselkä - Venäjän raja (Kt 82). 
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Useissa kunnissa on rakennettu yhteistyöhankkeina kevyen liikenteen väy-
liä. Esimerkiksi Hämeessä valmistui Hattulan kunnan, puolustuslaitoksen, 
Hämeenlinnan kaupungin ja Tielaitoksen yhteistyöprojektina kevyen liiken-
teen väylä Pikku - Parolan ja Parolannummen välille. Lisäksi jalankulku- ja 
pyöräteitä on rakennettu ja myös kunnossapidetty kyläyhdistysten talkoo-
hankkeina. 
Tieverkon kehittäminen 
Landentien yksityisrahoitushanke eteni ennakoitua ripeämmin. Osuus Jär-
venpää—Mäntsälä avattiin liikenteelle vuoden etuajassa. 
Liikenteelle avattiin hankkeet Koskenkylä-Loviisa (vt 7), Pakinkylän eri-
tasoliittymä (kt 45) ja Helsinki-Tampere radan tiejärjestelyt. Valmistuneilla 
hankkeilla tehdään vielä viimeistelytöitä vuosina 1999 ja 2000. 
Hankkeen Hanko-Tammisaari (vt 25) töiden aloittaminen viivästyi. Syynä oli 
hankkeen aloituskohdassa Hangon ja Lappohjan alueella sijainneiden sota- 
toimi - sotilasalueiden oletettua laajemmat räjähteiden haravoinnit. 
Turun tiepiirissä suurista kehittämishankkeista valtatie 2 parantaminen eteni 
suunnitellulla tavalla. Sen sijaan E18 osuus Paimio-Muurla ei pystynyt käyt-
tämään sille osoitettua rahoitusta, koska valitusten käsittely KHO:ssa kesti 
arvioitua kauemmin. 
Kaakkois-Suomessa sijaitsevan Kyrönsaimen (Savonlinna) siltahankkeen 
toteuttamissuunnitelmaa on tarkistettu. Kyrönsalmen siltojen rakentaminen 
on aloitettu vesipenkereiden rakentamisella. 
Hämeessä moottoritiehankkeen littala—Kulju kustannuskehysten pienenty-
minen 30 milj. markalla aiheuttaa epävarmuutta koko hankkeen avaamiselle 
liikenteelle vuonna 2000. Tulevan valtatie 9:n parantaminen välillä Kylmä- 
koski - Toijala (Konho) valmistui liikenteelle ja on osa edellä mainittua han-
ketta. 
Kuopiossa Joensuu—Ylämylly —välin (vt 17) rakentaminen 4-kaistaiseksi val-
mistui liikenteelle. Lisäksi Vehmasmäki-Hiltulanlahti —hanke päätettiin selvi-
tysten jälkeen toteuttaa kapeana nelikaistaiseria tienä, jossa ajoradat on 
eroteltu keskikaiteella. Hankkeen toteutus on edennyt jopa nopeammin kuin 
alunperin oli suunniteltu, vaikka poikkileikkauksen muutospäätös tehtiin 
myöhään. 
Lapissa Kemi—Tornio —moottoritien rakentaminen eteni suunnitelmien mu-
kaisesti ja myönnetyillä lisämäärärahoilla voitiin toteuttaa tuleville vuosille 
suunniteltuja töitä. 
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3 TULOSTAVOITTEET 
3.1 LiikenneturvaDisuus 
Heva-onnettomuuksien vähentäminen 
Tielaitoksen toimin vähennettiin kaikkiaan 49 henkilövahinkoon johtanutta 
onnettomuutta. Perustienpidon heva-toteutuma oli 43,1 (tavoite 40 hevaa). 
Se koostuu tiepiirien heva-toteutumasta 35,7 ja keskushallinnon valmistele-
masta noin 15 milj, markan lisätilauksesta, jolla saavutettiin 7,4 hevan vä-
henemä. Neljässä tiepiirissä (U, KaS, H, V) heva -tavoite ei kuitenkaan to-
teutunut. 
Kehittämishankkeilla saatu heva -vaikutus oli 6. Yksityisrahoituskohteen Jär-
venpää - Lahti -hankkeen vaikutus (3,8 hevaa) kehittämishankkeiden heva-
poistumaan otetaan huomioon koko hankkeen valmistuttua. 
Liikenneturvallisuusohjelman laatiminen 
Kaikki tiepiirit ja keskushallinto saavuttivat tavoitteen. Tiepiirien ja keskushal-
linnon yksiköiden ohjelmat ovat valmiit tai viimeisessä luonnosvaiheessa. 
Ohjelmaluonnosten arviointikokous oli 13.1.1999. 
Jalankulku- ja pyöräilyolosuhteet 
Tavoite toteutui erittäin hyvin. Tiepiireissä on selvitetty yhteistyössä kuntien 
kanssa tärkeimmät verkostojen kehittämistarpeet Piikenneturvallisuusohjel-
mien laadinnan yhteydessä. Kaikissa muissa tiepiireissä lukuun ottamatta 
Oulua on tekeillä tai tehty erilliset kattavat kevyen liikenteen verkostojen tar -
veselvitykset. Kevyen liikenteen ohjekoulutus on järjestetty. Tiepiirien rapor -
toinnin mukaan kevyen liikenteen väyliä rakennettiin noin 160 km ja kevyen 
liikenteen ali/ylikulkuja noin 60 kpl. 
3.2 Liikenteen sujuvuus 
Tavoite toteutui kaikissa tiepiireissä ja keskushallinnossa. Tiepiirit ovat teh-
neet suunnitelmia liikenteen häiriöiden vähentämiseksi. Toimenpiteet ovat 
käsittäneet pääosin liikenteen järjestelyjä tietyömailla, tiedottamista ja han-
kintojen kehittämistä. 
Keskushallinnon vetämänä elinkeinoelämän kuljetusten matka-aikoja on 
selvitetty tärkeimpien kaupunkiseutujen välisillä päätieyhteyksillä ajopiirturi-
kiekkojen avulla. Tulosten mukaan matkanopeuksissa ei ole esiintynyt suju-
vuusongelmia. 
RDS-TMC tiedotuspalvelu tienkäyttäjille on kokeilukäytössä Etelä - Suomes-
sa. Järjestelmä voidaan myöhemmin laajentaa koko Suomen kattavaksi. 
Myös tässä projektissa keskushallinto on toiminut vetäjänä. 
3.3 Tieverkon kunto 
Päällystettyjen teiden kunto 
Kaikki tiepiirit ovat ilmoittaneet päällystettyjen teiden kuntotavoitteen toteutu-
neen hyvin. Huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrän toteutumaa ei 
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ole saatu rekistereiden tiedoista, vaan joudutaan tekemään mandollisimman 
hyvä arvio. Piirien yhteenlaskettu kilometrimäärä on 6318 (tavoite 6277 km). 
Lopullinen toteutuma saadaan selville myöhemmin. 
Tien rakenteellisen kunnon tunnusluvun kehittäminen on edennyt keskushal-
linnossa erittäin hyvin. Päällystettyjen teiden palvelutason kuvauksia on 
tehty eri yhteyksissä esim.: Keski-Suomen palvelusitoumus, tiestön ja lii-
kenteen nykytilakuvaus, johdon areena aineisto, ministerityöryhmän mietintö. 
Runkokelirikon vähentäminen 
Tavoite toteutui kaikissa tiepiireissä (ko. tavoitetta ei ole Uudenmaan tiepii-
rissä). Runkokelirikon tavoitemittari ja sitä tukeva laskentajärjestelmä on 
kehitetty ja käytössä. Inventoiduista kelirikkokohteista on korjattu noin 
210 km. 
3.4 Ympäristö 
Tavoite on toteutunut kaikissa tiepiireissä ja keskushallinnossa. Melulta 
suojattiin 7550 asukasta. Pohjavesisuojauksia rakennettiin 15 km. Keski - 
Suomessa pohjavesisuojaustavoite (1 km) ei ollut tarpeellinen ja Kaakkois - 
Suomessa pohjavesisuojaustavoite toteutui osittain, mutta meluntorjunta yli 
tavoitteen. Valtakunnalliset kriteerit täyttäviä pohjavesihankkeita ei ole hoi-
toluokka tarkistuksen jälkeen Keski - Suomen tiepiirissä. Kaakkois - Suo-
messa meluntorjunnan hyvä toteutuman seurauksena tulospisteet nousivat 
3 pisteeseen. Toimenpideohjelman toteutuman valinnaisista toimista on 
käynnistynyt 75— 100 prosenttia. 
Tielaitoksen ympäristöraportti 1997 valmistui keväällä. Ympäristön toimenpi-
deohjelman 1997-2000 toteutus on edennyt hyvin ja tarkistus on tehty. 
3.5 Henkilöstökulut 
Henkilöstökulujen vähentämistavoite toteutui hyvin tiepiireissä lukuun otta- 
matta Keski - Suomen tiepiiriä, jossa piiri oli asettanut yleisestä henkilökulu- 
tavoitteesta poikkeavan tavoitteen. Myös keskushallinnon, muita kireämpi 
4 prosentin vähentämistavoite toteutui. 
3.6 Tukitavoitteet 
Tiepiirien raportoinnin mukaan tukitavoitteet toteutuivat muutamaa poikke-
usta lukuun ottamatta. Turun piirin henkilöstön kehittämistavoitteesta ja La-
pin piirin asiakaspalvelunkehittämistavoitteesta jäi osia toteutumatta. Kes-
kushallinnon tavoitteista jäi saavuttamatta prosessipohjainen työskentely. 
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3.7 Tavoitteiden toteutuma yhteensä 
Tavoitteet toteutuivat yleisesti hyvin. Tiepiirien tavoitteista heva —vähenemä 
toteutui huonoiten, vaikka laitoksen tavoite saavutettiinkin. Piireistä Uusi-
maa, Kaakkois-Suomi, Häme ja Vaasa eivät saavuttaneet heva —tavoitetta. 
Keski - Suomi ei saavuttanut oman toiminnan kulujen vähentämistavoitetta, 
joka sisälsi myös henkilöstökulutavoitteen. Tukitavoitteista jäi saavuttamatta 
Turussa henkilöstön kehittämistavoite ja Lapissa asiakaspalvelutavoitteen 
osatavoite sekä keskushallinnon tavoite prosessipohjaisesta työskentelysta. 
Tulostavoite 
_____________ 
Tulosyksiköiden pisteet 
U T KaS H SK KeS V 0 L Kh 
Heva-vahenemä * 1 3 1 2 4 3 2 4 4 4 
Liikennet.-ohjelma 4 4 3 4 4 3 5 3 4 3 
Liikenteen sujuv. 
- hankinta 
- tiedotus 
3 3 
3 
4 
3 3 3 
3 
3 
3 
3 
4 3 
Päällystettyjen 
teiden kunto 
5 5 5 3 4 5 5 4 5 4 
Runkokelirikko 
_______________________ 
ei 
tav 
3 3 3 3 4 3 3 3 
Ympäristö 4 4 3 3 5 4 3 4 5 4 
Henkilöstökulut 4 5 5 4 4 1 5 5 5 3 
Tukitavoitteet 4 2-5 3-5 4-5 3-4 4 3-4 3-4 2-4 2-5 
Painotettu tulos ** 3,9 3,8 3,7 3,6 3,8 3,5 3,8 3,7 4,2 3,4 
TUPA% 2,3 2,1 2,0 1,8 2,1 1,7 2,1 2,0 2,7 1,6 
* KH:n tavoitteena jalankulku- ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen 
** Tulospiste-ennuste perustuu kk-raporttiin 12/98 
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4 LIITTEET 
1. Tiehaflinnon menolaskelman toteutuma 31 .12.1998 tulosyksiköittäin 
2. Määrärahan käyttölaskelma 31.12.1998 tulosyksiköittäin 
Tiehallinnon menolaskelman toteutuma vuonna 1998 tulosyksiköittäin (milj, mk) 
YHT. U T KaS H SK KeS V 0 L Kh 
Tuotot 32,9 7,1 1,1 2,0 4,8 4,0 2,0 0,7 1,8 4,4 5,0 
Julkisoikeudellisetsuoritteet 5,7 2,3 0,5 0,3 1,0 0,4 0,1 0,5 0,4 0,3 0,0 
Liiketaloudellisetsuoritteet 6,0 0,2 0,2 0,4 3,2 1,4 0,7 
Muuttulot 21,2 4,7 0,6 1,5 3,4 0,4 0,5 0,2 1,5 4,1 4,3 
Tienpidon tuotteiden ostot 4020,5 596,4 470,6 468,3 655,6 413,0 191,7 327,0 419,3 358,8 120,0 
Talvihoito 512,5 60,3 47,0 55,3 72,7 65,1 29,3 49,4 78,0 55,4 
Liikenneympäristön hoito 274,8 38,3 29,3 29,8 33,0 32,1 13,1 29,7 41,4 28,2 
Rakenteiden ja laitteiden hoito 94,5 7,5 14,6 10,5 8,7 13,5 5,4 12,0 13,8 8,5 
Sorateiden hoito 177,7 12,2 16,8 23,6 19,3 28,3 11,8 21,3 27,3 17,1 
Paällystettyjen teiden ylläpito 288,9 46,6 35,0 28,2 39,2 42,8 21,7 36,3 27,1 11,9 
Rakenteiden ja laitteiden ylläpito 73,8 6,6 12,4 6,7 9,8 7,9 4,8 8,6 10,1 7,0 
Lossi-ja lauttaliikenteen hoito 116,5 116,5 
Suunnittelu 145,5 27,8 16,1 22,5 22,5 13,9 6,1 8,6 19,6 8,2 0,2 
Korvausinvestoinnit 336,3 26,9 65,1 32,9 25,4 33,2 3,7 59,1 33,6 55,8 0,6 
Laajennusinvestoinnit 941,4 225,3 53,0 168,0 118,5 81,9 73,9 66,4 110,3 44,0 
Uusinvestoinnit 895,0 122,8 149,3 77,8 270,7 77,0 16,5 18,4 43,9 116,0 2,7 
Maa-alueiden hank, & hoitomenot 163,7 22,2 32,0 12,8 35,8 17,3 5,4 17,2 14,3 6,7 
Tiehallinnon oma toiminta 566,0 63,1 30,8 41,4 36,5 37,4 18,6 32,4 39,5 30,9 235,4 
Palkat sivukuluineen 239,9 30,3 17,4 21,4 18,3 19,6 9,9 16,4 19,3 18,0 69,3 
Henkilöstäpalvelut, muut korv. 3,9 0,9 0,2 -0,2 -0,1 0,0 0,2 0,4 0,0 0,5 2,1 
Matka-ja majoituskulut 20,3 2,0 1,6 1,8 1,5 2,1 0,8 1,6 2,5 2,2 4,3 
Vuokrat 30,2 3,5 2,4 2,4 2,0 2,8 1.8 1,5 1,6 1,4 10,9 
Aineet, tarvikkeetjatavarat 14,9 1,8 1,3 2,0 1,5 0,8 0,5 1,0 1,1 1,0 3,9 
Konsulttipalvelut 78,0 11,8 2,4 5,0 3,8 4,6 0,9 2,3 3,3 1,2 42,5 
Muutkulut 178,7 12,8 5,5 8,9 9,5 7,5 4,5 9,2 11,7 6,6 102,5 
Investoinnit 15,0 1,4 0,5 1,3 1,5 2,5 0,5 2,1 2,2 0,7 2,3 
Kiinteistöinvestoinnit 4,0 0,6 1,5 1,3 0,6 0,0 
Muut investoinnit 11,0 1,4 0,5 1,3 0,9 1,0 0,5 0,8 1,6 0,7 2,3 
Menot yhteensä (netto) 4 568,6 653,7 500,8 508,9 688,8 448,9 208,8 360,8 459,1 386,0 352,8 
Liite 1 
Määrärahan käyttälaskelman toteutuma vuonna.1 998 (milj, mk) 
YHT. 	U 	T 	KaS 	H 	SK 	KeS 1 	V 	0 	1 	L 	Kh 
31.24.21.2 Perustienpito 3033,3 304,3 315,1 294,7 345,6 326,1 165,9 290,9 379,6 	- 258,4 352,7 
31.24.21.2 Perustienpito, saidot 98,9 19,3 4,1 0,2 5,8 17,7 13,0 14,2 22,8 1,8 
31 .24.21.1 Perustienpito, EU 0,2 0,2 
31.24.21.1 Perustienpito, EU, saldot 20,3 1,5 0,2 0,5 4,1 2,6 7,1 2,2 2,1 0,1 
31.24.77.2Tieverkon kehittäminen 762,5 185,0 82,0 126,9 194,3 62,5 0,5 15,4 96,0 
31.24.77.2 Tieverkon keh., saldot 230,6 80,9 43,8 10,5 76,5 8,4 3,0 2,7 3,9 0,9 
31.24.77.1 Tieverkon kehittäminen, EU 12,3 8,4 3,9 
31.24.78 Ulkopuolisille tehtävät tietyöt 92,4 40.5 7,0 10,9 8,3 7,6 1,3 5.0 11,7 0,1 
31.24.79 Järvenpää-Lahti mo-tien rak.&kp 
31.24.79 Järvenpää-Lahti mo rak.&kp, saidot 
31.24.87 Maa-alueiden hankinnatja korvaukset 159,6 22,0 32,0 10,9 35,1 17,3 5,0 17,0 13,8 6,6 
34.06.77 Työllisyystyöt 80,5 8,0 13,2 11,3 2,0 6,7 5,2 16.1 18,0 
34 06.77 Työllisyystyöt, saldot 36,6 15,5 3,1 2,9 3,5 7,5 4,1 
26.98,61 EU-ohjelmat 2b, 5 ja Interreg 10,0 0,2 0,4 1,9 1,9 1,8 3,8 
26.98.61 EU-ohjelmat 2b, 5 ja lnterreg, saldot 32,8 22.9 2,9 2,2 0,8 0,3 3,7 
31.99 77 Vuosaaren sataman liikenneväylien slu 
xx.xx.xx Muu rahoitus 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 
Rahoitus yhteensä 4570,7 653,6 500,8 506,8 688,9 451,2 208,8 360,6 461,1 386,1 352,8 
Liite 2 
